	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
1		-	Proyecto	86,63 días	lun 3/02/20	mar 2/06/20		
2		-	Recoleccion de informacion	6 días	lun 3/02/20	lun 10/02/20		internet[1]
3	<b>✓</b>	-	Entrevista cliente	2 días	lun 3/02/20	mar 4/02/20		Fabian[20%];Alejandro[20%];Daniel[20%];Da
4	<b>✓</b>	-5	Observación	2 días	lun 3/02/20	mié 5/02/20		Alejandro[33%];Daniel[33%];David[33%];Fal
5	<b>√</b> [4]	-	Encuesta	3 días	jue 6/02/20	lun 10/02/20		Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
6	<b>✓</b>	-5	Análisis	6 días	lun 10/02/20	lun 17/02/20		
7	<b>√</b> ₽	-	Definición de requerientos	2 días	lun 10/02/20	mié 12/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fab
8	<b>√</b> □	-	Planteamiento del problema	2 días	mar 11/02/20	mié 12/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
9	<b>√</b> □	-	Justificación	3 días	mar 11/02/20	jue 13/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
0	<b>√</b> Ÿ	-	Objetivo general y específicos	1 día	mar 11/02/20	mar 11/02/20	5	Daniel[20%];Alejandro[20%];David[20%];Fal
1	<b>√</b> [4]	-	Determinar requerimientos no funcionales	3 días	jue 13/02/20	lun 17/02/20	7	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
2	<b>√</b> [4]	-	Determinar requerimientos funcionales	2 días	jue 13/02/20	lun 17/02/20	7	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
13	<b>✓</b>	-	Alcance	1 día	jue 13/02/20	vie 14/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
14	<b>V</b>	-	Diseño	11,25 días	lun 17/02/20	mar 3/03/20		internet[1]
5	<b>V</b>	-	BPMN	3 días	lun 17/02/20	mié 19/02/20	13	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
16	<b>V</b>	-	UML	8 días	lun 17/02/20	mié 26/02/20		

División Hito externo Tarea manual Fecha límite solo duración Hito Proyecto: Plan de proyecto fina Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: dom 1/12/19 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva solo fin J Hito inactivo Página 1

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
17	<b>V</b>	-5	Diagrama de caso de uso	5 días	lun 17/02/20	lun 24/02/20	12	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
18	<b>V</b>	-5	Caso de uso estendido	5 días	lun 17/02/20	mié 26/02/20	17CC+2 días	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
19	~	-	Modelo entidad relaicion	5 días	lun 17/02/20	lun 24/02/20	12	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
20	<b>~</b>	-	Diagrama de clases	5 días	lun 17/02/20	lun 24/02/20	12	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
21	<b>✓</b>	-	Diagrama de estado	5 días	lun 17/02/20	vie 21/02/20	20CC	Alejandro[20%];Daniel[20%];Fabian[20%];Da
22	<b>V</b>	-	modelo relacional	3 días	mié 19/02/20	vie 28/02/20	19	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
23	<b>✓</b>	-	Mockups	6 días	lun 17/02/20	mar 3/03/20	20	Daniel[20%];Alejandro[20%];David[20%];Fal
24		-	Programación	30 días	vie 28/02/20	jue 9/04/20		internet[1]
25	===	4	HTML	15 días	vie 28/02/20	jue 19/03/20		Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
26	===	-	Control de versiones	16 días	mar 3/03/20	mié 25/03/20	23	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
27		-5	DDL(Creacion de BD) DML(Insercion y consulta DB)	8 días	mié 4/03/20	lun 16/03/20	23	Alejandro [20%]; Daniel [20%]; David [20%]; Fal
28		-	java script	25 días	vie 6/03/20	jue 9/04/20	23	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
29	<b>₩</b> ₽	-	CSS	12 días	lun 2/03/20	mié 18/03/20	25CC+1	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
30	===	4	Implementación	26,5 días	lun 13/04/20	mar 19/05/20		internet[1]
31	<b></b>	-	Definicion de tecnologias	4 días	lun 13/04/20	vie 17/04/20	29	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
32	4	-	prototipo	22,5 días	vie 17/04/20	mar 19/05/20	31	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
33	<u> </u>	-	Uso y mantenimiento	10 días	mar 19/05/20	mar 2/06/20		
34	<b>~</b>	-5	Diseño de manuales	10 días	mar 19/05/20	mar 2/06/20	32	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal

Resumen inactivo Tarea Tareas externas División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Plan de proyecto fina Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: dom 1/12/19 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva J solo fin Hito inactivo Página 2

ld		Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
		de						
	<b>O</b>	tarea						
35	4	-5	instalación	6 días	mar 19/05/20	mié 27/05/20	32	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fak
36	4	-	pruebas funcionales	3 días	mar 19/05/20	vie 22/05/20	32	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal































