	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
1		-	Proyecto	314,63 días	lun 3/02/20	vie 16/04/21		
2		-5	Recoleccion de informacion	6 días	lun 3/02/20	lun 10/02/20		internet[1]
3	<b>✓</b>	-	Entrevista cliente	2 días	lun 3/02/20	mar 4/02/20		Fabian[20%];Alejandro[20%];Daniel[20%];D
4	<b>✓</b>	-5	Observación	2 días	lun 3/02/20	mié 5/02/20		Alejandro[33%];Daniel[33%];David[33%];Fa
5	<b>√</b> ∰	-5	Encuesta	3 días	jue 6/02/20	lun 10/02/20		Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
6	<b>✓</b>	<b>-</b> 5	Análisis	6 días	lun 10/02/20	lun 17/02/20		
7	<b>√</b> ₽	-5	Definición de requerientos	2 días	lun 10/02/20	mié 12/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
8	<b>√</b> [4]	-5	Planteamiento del problema	2 días	mar 11/02/20	mié 12/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
9	<b>√</b> □	-5	Justificación	3 días	mar 11/02/20	jue 13/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
10	<b>√</b> [4]	-5	Objetivo general y específicos	1 día	mar 11/02/20	mar 11/02/20	5	Daniel[20%];Alejandro[20%];David[20%];Fa
11	<b>√</b> □	-	Determinar requerimientos no funcionales	3 días	jue 13/02/20	lun 17/02/20	7	Alejandro [20%]; Daniel [20%]; David [20%]; Fa
12	<b>√</b> □	-	Determinar requerimientos funcionales	2 días	jue 13/02/20	lun 17/02/20	7	Alejandro [20%]; Daniel [20%]; David [20%]; Fa
13	<b>✓</b>	-	Alcance	1 día	jue 13/02/20	vie 14/02/20	5	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
14	<b>V</b>	-5	Diseño	11,25 días	lun 17/02/20	mar 3/03/20		internet[1]
15	<b>V</b>	-5	BPMN	3 días	lun 17/02/20	mié 19/02/20	13	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
16	<b>V</b>	5	UML	8 días	lun 17/02/20	mié 26/02/20		

Resumen inactivo Tarea Tareas externas División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Plan de proyecto fina Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: dom 21/02/21 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva Hito inactivo J solo fin

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
17	<b>V</b>	-5	Diagrama de caso de uso	5 días	lun 17/02/20	lun 24/02/20	12	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
18	<b>V</b>	-5	Caso de uso estendido	5 días	lun 17/02/20	mié 26/02/20	17CC+2 días	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
19	<b>V</b>	5	Modelo entidad relaicion	5 días	lun 17/02/20	lun 24/02/20	12	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
20	~	-	Diagrama de clases	5 días	lun 17/02/20	lun 24/02/20	12	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
21	<b>V</b>	-	Diagrama de estado	5 días	lun 17/02/20	vie 21/02/20	20CC	Alejandro[20%];Daniel[20%];Fabian[20%];D
22	<b>V</b>	-	modelo relacional	3 días	mié 19/02/20	vie 28/02/20	19	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
23	<b>V</b>	4	Mockups	6 días	lun 17/02/20	mar 3/03/20	20	Daniel[20%];Alejandro[20%];David[20%];Fa
24		-	Programación	277,88 días	mié 4/03/20	dom 28/03/21		internet[1]
25	<b>✓</b>	-	HTML	15 días	lun 8/02/21	vie 26/02/21		Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
26		-	Control de versiones	16 días	vie 5/03/21	dom 28/03/21	23	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
27	<b>V</b>	-5	DDL(Creacion de BD) DML(Insercion y consulta DB)	256,88 días	mié 4/03/20	jue 25/02/21	23	Alejandro [20%]; Daniel [20%]; David [20%]; Fa
28		5	java script - php -jquery-ajax	256 días	vie 6/03/20	vie 26/02/21	23	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
29		<b>1</b> -5	css - fronend	12 días	mar 9/02/21	jue 25/02/21	25CC+1	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
30		-	Implementación	26,5 días	jue 25/02/21	vie 2/04/21		internet[1]
31	<b>∭</b> Ğ	-5	Definicion de tecnologias	4 días	jue 25/02/21	mié 3/03/21	29	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
32	<b>√</b> Ğ	-	prototipo	22,5 días	mié 3/03/21	vie 2/04/21	31	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fa
33	<b>√</b> Ğ	1 -	Uso y mantenimiento	10 días	vie 2/04/21	vie 16/04/21		

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Plan de proyecto fina Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: dom 21/02/21 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva J solo fin Hito inactivo Página 2

ld		Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
	•	de						
	U	tarea						
34	<b>√</b> ∰	-9	Diseño de manuales	10 días	vie 2/04/21	vie 16/04/21	32	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
35	<b>√</b> ₽	9	instalación	6 días	vie 2/04/21	lun 12/04/21	32	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal
36	<b>√</b> ∰	-	pruebas funcionales	3 días	vie 2/04/21	mié 7/04/21	32	Alejandro[20%];Daniel[20%];David[20%];Fal

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Plan de proyecto fina Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: dom 21/02/21 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva J solo fin Hito inactivo Página 3

























































































