

0	Task Mode	Nombre de ta	rea	Duration	Start	Finish	Predeces		March 2019 26 03 08	April 20 13 18 23 28 02
✓	-5	Diagr	ama caso de uso	6 days	Sun 21/04/19	Sat 11/05/19	12	.0 , ,		.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .
~	-5			2 days	Sun 28/04/19	Sat 04/05/19	17SS+2 days			
~	-5			4 days	Sun 21/04/19	Sat 04/05/19	12			
***	-5	Diagr	ama de clases	4 days	Sat 27/07/19	Sun 04/08/19	12			
	-5	Diagr	ama de estado	1 day	Sat 27/07/19	Sat 27/07/19	20SS			
~	-5	modelo	relacional	6 days	Sun 05/05/19	Sat 25/05/19	19			
	-5	Mockup	OS	4 days	Sat 10/08/19	Sun 18/08/19	20			
	-5	Programa	ción	25 days	Sat 24/08/19	Sun 17/11/19				
	-5	HTML		20 days	Sat 24/08/19	Sat 02/11/19	23			
	-5	control	de versiones	20 days	Sat 24/08/19	Sat 02/11/19	23			
	-5	SQL		25 days	Sat 24/08/19	Sun 17/11/19	23			
	-	java scr	ipt	20 days	Sat 24/08/19	Sat 02/11/19	23			
4	-5	CSS		10 days	Sun 25/08/19	Sat 28/09/19	25SS+1			
	-	Implemen	tación	22 days	Sun 29/09/19	Sun 15/12/19				
	-5			2 days	Sun 29/09/19	Sat 05/10/19	29			
1	-5	prototi	00	20 days	Sun 06/10/19	Sun 15/12/19	31			
	-5	Uso y mar	ntenimiento	9.09 days	Sat 21/12/19	Sun 19/01/20				
	-5	Diseño	de manuales	9.09 days	Sat 21/12/19	Sun 19/01/20	32			
4	-5	instalac	ión	6.06 days	Sat 21/12/19	Sat 11/01/20	32			
			Tarea		Re	sumen inactivo			Tareas externas	
			División	11111	Ta	rea manual			Hito externo	♦
cto: Di	lan da s	rovocto fina	Hito	♦	so	lo duración			Fecha límite	•
	•	,	Resumen	_	Int	orme de resumen manu	al		Progreso	
	,, I		Resumen del proye	ecto	■ Re	sumen manual			Progreso manual	
			Tarea inactiva		so	lo el comienzo	Е			
			Hito inactivo	\Diamond	so.	lo fin	3			
	✓ ✓ ✓ ■ ✓ ✓ ✓ ■ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Mode Mode	Mode Mode Caso exter Mode Mode Mode Programa HTML Control SQL Java scr css Implement Caso Exter Mode Programa HTML Control Con	Diagrama caso de uso Caso de uso extendido Modelo entidad relaicion Diagrama de clases Diagrama de estado Mockups Programación HTML control de versiones SQL java script css Implementación Definición de tecnologías prototipo Uso y mantenimiento Diseño de manuales instalación Tarea División Hito Resumen Resumen del proyec	Diagrama caso de uso 6 days Caso de uso 2 days extendido Modelo entidad 4 days relaicion Diagrama de clases 4 days Diagrama de estado 1 day Mockups 4 days Programación 25 days HTML 20 days Control de versiones 20 days SQL 25 days Java script 20 days SQL 25 days Java script 20 days CSS 10 days Implementación 22 days Implementación 22 days Definición de 2 days Tecnologías prototipo 20 days Diseño de manuales 9.09 days Instalación 6.06 days Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto	Diagrama caso de uso 6 days Sun 21/04/19 Caso de uso extendido Modelo entidad 4 days Sun 21/04/19 relaicion Diagrama de clases 4 days Sat 27/07/19 Diagrama de estado 1 day Sat 27/07/19 Mockups 4 days Sat 10/08/19 Programación 25 days Sat 24/08/19 HTML 20 days Sat 24/08/19 Tontrol de versiones 20 days Sat 24/08/19 SQL 25 days Sun 25/08/19 Mimplementación 22 days Sun 29/09/19 Definición de 2 days Sun 29/09/19 Definición de 2 days Sun 29/09/19 SQL 20 days Sat 21/12/19 Diseño de manuales 9.09 days Sat 21/12/19 Instalación 6.06 days Sat 21/12/19 Tarea División Ta Resumen Resumen del proyecto Res	Mode	Diagrama caso de uso 6 days Sun 21/04/19 Sat 11/05/19 12 Caso de uso extendido Modelo entidad relaicion Diagrama de clases 4 days Sat 27/07/19 Sun 04/08/19 12 Diagrama de estado 1 day Sat 27/07/19 Sun 04/08/19 12 Diagrama de estado 1 day Sat 27/07/19 Sat 25/05/19 19 Mockups 4 days Sat 10/08/19 Sun 18/08/19 20 Programación 25 days Sat 24/08/19 Sat 02/11/19 23 HTML 20 days Sat 24/08/19 Sat 02/11/19 23 Control de versiones 20 days Sat 24/08/19 Sat 02/11/19 23 SQL 25 days Sat 24/08/19 Sat 02/11/19 29 SQL 25 days Sun 25/08/19 Sat 02/11/19 29 SQL 30 days Sun 25/08/19 Sat 02/11/19	Mode	Mode

	0	Task Mode	Nombre de ta	irea	Duration	Start	Finish	Predeces	16 21	March 2019 26 03 08	12 10	April 2 23 28 02	2019
36	Š	Mode	prueba	s funcionales	3.03 days	Sat 21/12/1	19 Sun 29/12/19	32	16 21	26 03 08	13 18	23 28 02	07
			•								3883838		
				Tarea			Resumen inactivo			Tareas externas	5		
				Tarea División			Resumen inactivo Tarea manual			Tareas externas Hito externo		*	_
	ata: D	llan da			•							*	_
			proyecto fina	División	•		Tarea manual			Hito externo			_
		'lan de p 06/08/1		División Hito	*		Tarea manual solo duración			Hito externo Fecha límite			
				División Hito Resumen	*		Tarea manual solo duración Informe de resumen manua			Hito externo Fecha límite Progreso			
				División Hito Resumen Resumen del pro	*		Tarea manual solo duración Informe de resumen manua Resumen manual			Hito externo Fecha límite Progreso			_











