# INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

LUN 3/02/20 - VIE 16/04/21

COSTO

\$52.690.400,00

**COSTO RESTANTE** 

\$6.624.045,22

% COMPLETADO

87%

# **ESTADO DEL COSTO**

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Proyecto	\$46.066.35 4,78	\$6.624.045,22	\$0,00	\$52.690.400 <i>,</i> 00	\$52.690.400,0 0

### PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto superado el presupuesto.



## **ESTADO DE COSTO**

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

# Intente establecer una línea base

